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1. A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi szakmai tevékenysége 

 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak száma 2006. decemberében 2 fővel bővült, mivel a 
Tanács meghívta tagjai sorába az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséget. Így a Tanács  szavazati joggal rendelkező tagjai:  

− a kormány képviselője,  
− a kistérségek képviselője 3 fő,  
− a megyei területfejlesztési tanácsok képviselője 3 fő,  
− a regionális fejlesztési tanácsok képviselője 3 fő, 
− a Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, 
− a Gazdasági és Közlekedési Minisztert, 
− a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert, 
− a Igazságügyi és Rendészeti Miniszter,  
− a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője, valamint  
− a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság.  
 
A területfejlesztési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a Tanács munkájában tanácskozási 
joggal rendelkező, állandó meghívottak is részt vegyenek. Így a BFT felkérte 
- a Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsok Munkaszervezeteinek vezetőit,  
- a Balaton régió kistérségeinek képviselőit, 
- a Balatoni Szövetség képviselőjét, 
- a Balaton régióban lévő bejegyzett balatoni civil-szervezetek által választott egy 

képviselőt, valamint a  
- Balatoni Fürdőegyesületek Szövetségének képviselőjét,  
hogy a Tanács munkájában állandó meghívottként, tanácskozási joggal vegyenek részt. 
 

 
A Tanács feladatai 3 csoportba sorolhatók: 
– a BFT hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználásával kapcsolatos határozatok 

meghozatala, 
– a Balaton Régió fejlesztési irányainak meghatározása, fejlesztési programok, projektek 

kidolgozása, megvalósítása, a fejlesztési célok érvényesítése az országos és régiós 
programokban, 

– a Tanács működéséhez kapcsolódó döntések meghozatala. 
 
 
1.1. A 2006. évi tevékenység kiemelt területei 
 
A rendelkezésre álló források felhasználása mellett a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évben 
az alábbi kiemelt területekkel foglalkozott: 
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1.1.1. A Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Részletes Fejlesztési Tervének 
elkészítése  
 
A régió 2007-13-as fejlesztési Stratégiáját követően – melyet 2006. év elején a BFT 
elfogadott - a Fejlesztési Program következő lépcsője a Részletes Fejlesztési Terv elkészítése 
volt.  

A Balaton Fejlesztési Tanács 101/2005 (XII.07.) számú határozatában a Részletes Fejlesztési 
Terv elkészítésével megbízta a Balatoni Integrációs Kht.-t. A Kht. a Fejlesztési Tervet külső 
szakértők bevonásával készítette el. 

A Részletes Fejlesztési Terv (RFT) kibontja a Stratégiában elfogadott intézkedéseket, 
részletezi a támogatandó tevékenységeket, számba veszi a lehetséges kedvezményezetteket, 
támogatási szempontokat és a megvalósításhoz szükséges feladatokat. A RFT készítésénél 
kiemelten vettük figyelembe a 2007-13-as Európai Uniós támogatások várható 
feltételrendszerét, így az egyes intézkedések a Nemzeti Fejlesztési Terv II operatív 
programjainak szerkezetét követik. Ezáltal a Részletes Fejlesztési Terv alkalmas arra, hogy a 
régió sajátos szempontjait és érdekeit képviselje az ágazati és a regionális operatív 
programok, akció tervek, valamint a pályázati felhívásaik véglegesítésénél. 

Az RFT készítése során 
– régiós és ágazati szakértők bevonásával elkészítettük az RFT-t, 
– kistérségi fórumokon tájékoztatást adtunk az RFT alapjairól, és az ott megismert 

kistérségi álláspontokat, véleményeket beépítettük a RFT-be. 
 
A RFT készítését munkacsoportok segítették, melyek munkáiban részt vettek a régióban 
jelenlévő ágazati dekoncentrált szervezetek, az érintett minisztériumok, kistérségek, az 
érintett statisztikai-tervezési régiók, a gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselői. A 
munkát az egyes témákhoz megrendelt kisebb szakértői tanulmányok is támogatták. A RFT 
készítése során a szóbeli fórumokon elhangzottak és az írásos vélemények beépítésre 
kerültek.  
A minisztériumokkal, konkrétan az EU támogatású operatív programok tervezett gazdáival az 
OTH koordinációja mellett kétoldalú egyeztetéseket folytattunk.  

A Fejlesztési Programot a BFT 2006. májusi ülésén elfogadta el azzal a feltétellel, hogy a 
Fejlesztési Terv megvalósítása érdekében a Balatoni Integrációs Kht. folytassa a szükséges 
egyeztetési és tervezési feladatokat, és annak eredményéről folyamatosan tájékoztassa a 
Tanácsot. 
A Kht. és a felkért szakértők folyamatosan végeztek egyeztetéseket a Fejlesztési Terv 
megvalósulásával kapcsolatban, melynek egyik eredményeként a Terv közlekedési fejezete 
módosításra került. A módosítást a Tanács 2006. október 26-i ülésén fogadta el. 
 

 
1.1.2. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetén keresztül folyamatosan részt vett az NFT II 
tervezéséhez kapcsolódó munkákban. Célunk volt, hogy az elkészült Stratégia alapján a 
Balaton Régió fejlesztései megjelenjenek az NFT II-ben, biztosítva a beruházások 
megvalósulását 2007-13 közötti időszakban. 
A feladat keretében a Kht. és a Tanács elnöke egyeztetéseket folytatott a minisztériumok, 
régiók és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőivel, továbbá a kistérségek 
véleményeinek ismeretében elkészítette az operatív programok véleményezését és megküldte 
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az illetékes szervezetek részére. 
 
 
1.1.3. Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 
 
A BFT szervezésében 2006. évben immár harmadszor került sor a Mozdulj Balaton 
rendezvénysorozat lebonyolítására. Az idei évben 30 település vett részt a programban. 2006. 
június 17. és augusztus 19. között 10 hétvégén közel 200 szervezett sportolási lehetőséget 
biztosítva a strandokon, vízben kialakított sportpályákon. A versenyek strandfoci, 
strandröplabda, tollaslabda, lábtenisz, streetball, kézilabda sportágakban kerültek 
megrendezésre. A Tanács a program keretében a szükséges sporteszközök beszerzését, 
rendezvényszervezők biztosítását végezte. Az önkormányzatok főként a pályák kialakításával, 
az átadott eszközök elhelyezésével vettek részt a programban. Természetesen a hét többi 
napján, a szervezett rendezvényeken kívül is volt lehetőség a sportpályák, eszközök 
használatára.  
 
 
1.1.5. Projektfejlesztés – Pályázat Előkészítő Alap II (PEAII)  
 
A Balaton Régió stratégiájához kapcsolódó projektfejlesztés  
 
A Tanács 101/2005 (XII.07.) számú határozata alapján a Részletes Fejlesztési Terv 
készítésével párhuzamosan zajlott a 2007-2013 időszakra vonatkozó projektfejlesztési munka.  
A munkát két lépcsőben végezte el a Kht.: 
Első lépcsőben – a BFT által kiválasztott tématerületeken – előzetes megvalósíthatósági 
vizsgálatok keretében megvizsgálta az egyes projektötletek megvalósíthatóságát, mely 
meghatározta, hogy melyik projektek esetében érdemes forrást felhasználni a részletes 
kidolgozásra. 
Második lépcsőben az előzetes megvalósíthatósági vizsgálatokban indokoltnak tartott 
projektek esetén elvégeztük a kidolgozást az alábbi feltételrendszer szerint: 
− Projekt szakmai programja: indokoltság, rövid leírás és a projekthez kapcsolódó főbb, 

valamint a működéshez szükséges kiegészítő tevékenységek vázlatos meghatározása; 
− A projektben érdekeltek megnevezése: különösen a kedvezményezett, projekttulajdonos 

(magán projekteknél csak elvi szinten), valamint a projekt megvalósításában további 
érdekelt szereplők és feladatuk meghatározása; 

− Megvalósíthatóság becsült ideje, ütemezése; 
− Projekt megvalósításának üzleti módjaira: köz és magánszféra feladatainak 

meghatározása; 
− Projekt bekerülési költség becslése, várható bevételek megtervezése; 
− Projekt várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai; 
− Projekt kidolgozás további lépései: A fejlesztési terület tulajdonviszonyainak tisztázása és 

a rendezési tervekbe való illeszthetőségének vizsgálata, valamint a megvalósításhoz 
szükséges dokumentációk, engedélyek megnevezése. 

 
Előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok 
A Balatoni Integrációs Kht. elvégezte az első lépcsőben meghatározott feladatot, és 13 
tématerületen készíttetett előzetes, megalapozó tanulmányokat, melyek: 

− információkat, adatokat adtak az ötlet megvalósíthatóságára, a megvalósíthatóság 
szempontjából érdemes-e részletesebb kidolgozni a projektet, 

− feltérképezték azokat a szervezeteket, amelyek a projekt gazdái lehetnek, 
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− javaslatot tettek a részprojektek, tevékenységek tartalmára. 
 
Az előzetes tanulmányok az alábbi témakörökben készültek el: 

− Kis és középnagyságú termelők gazdasági és érdekképviseleti szervezete 
struktúrájának létrehozása 

− Hagyományos ipar, egyéb más tevékenységeket is kiszolgáló ipari tevékenységek, 
K+F alkalmas célterületek 

− Balatoni termálklaszter 
− Vízhez kötött létesítmények 
− A Balaton turizmus menedzsment rendszerének megújítása 
− Humán erőforrás tervezés és képzés 
− Kulturális létesítmények 
− Közúti közlekedés, régión belüli utak 
− Szennyvízelvezetés és tisztítás 
− Csapadékvíz elvezetés, erózió elleni védelem 
− E-társadalom átfogó Régiós rendszerének kialakítása 
− Környezetgazdálkodási és menedzsment rendszerek kialakítása 
− A Balaton Régió mint ideális élettér és versenyképes desztináció 

 
Az elkészült előzetes megvalósíthatósági tanulmányok alapján – külső szakértők bevonásával 
- az alábbi projektek kerültek kidolgozásra: 

1. Helyi ős- és kistermelő piacok turisztikai célokat is kielégítő felújítása, átalakítása 
2. Kisipari vállalkozói területek fejlesztése a nagyobb településeken (balatoni termékek 

szolgáltatási központok, összhangban a helyi mg.-i piacokkal 
3. ipari területek fejlesztése (háttérterületeken, gyorsforgalmi utak mentén, 

tranzitforgalmat nem növelő módon) (elsősorban a kiemelt balatoni gazdasági ágak 
számára) 

4. Inkubátorházak fejlesztése 
5. Balatoni honlap fejlesztése, Balaton-specifikus tartalom szolgáltatások ösztönzése 
6. A turisztikai menedzsment szervezetfejlesztése 
7. Gyógy-, termálvízhez kötő turizmus fejlesztése - részkidolgozás 
8. Csónakkikötő kialakítás - mintaprojektek 
9. Vitorlás kikötő - mintaprojektek 
10. Szakképzés fejlesztése a gazdaság munkaerő piaci követelményeihez illeszkedve 
11. Önkéntes (hobby) képzések, kommunikációs akciók támogatása (Valós térségi 

erőforrást és vonzerőt jelentő környezettudatos, vendégszerető balatoni polgárság 
megteremtése) 

12. Szűrőmezők építése, helyreállítása a Balatonba torkolló vízfolyásokon 
13. Part rehabilitáció (szempontok: nagytérségi ökológiai hálózatba való illeszkedés, 

közösségi hozzáférés növelése, település rehabilitációhoz való illeszkedés) 
14. Csapadékvíz elvezetés  
15. Megújuló energiaforrások hasznosítása Bioetanol területei – részkidogozás. 

 
 
PEA II forrás   
 
A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási 
előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési 
Tanács részére a Közösségi Támogatási Keretterv, a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv 
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operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, 
amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett. A keret 
felhasználása során a Tanács 2005. évben 18 projekt kidolgozását, és a régióban elvégzett 
projektfejlesztési tevékenység végrehajtását támogatta. 
A tanulmányok készítése során, a közbeszerzési eljárások miatt 7,1 millió Ft maradvány 
keletkezett, melynek felhasználásáról a Tanács 2006. évben döntött. A támogatott projektek: 
− Multifunkcionális turisztikai központ létesítmények 
− Vitorlás és csónakkikötők egységes elvek alapján történő fejlesztési lehetőségei 
− Balaton Régió közösségi közlekedésfejlesztése 
− Komplex balatoni közbiztonsági információs rendszer 
 
 
 
1.2. A tanács ülésein végzett feladatok 
 
2006. február 17. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� megtárgyalta az Országos Területfejlesztési Hivatal által a Balaton Fejlesztési Tanács 
részére biztosított 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztést, 

� elfogadta a BFT 2006. évi munkatervét, 
� elfogadta a BFT 2006. évi költségvetését és a 2005. évi beszámolóját, 
� elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. 2006. évi pénzügyi tervét, 
� elfogadta a BFT 2006. évi ellenőrzési tervét és a 2005. évi ellenőrzési tevékenységről 

készített beszámolót, 
� döntött a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. tulajdonrész vásárlásáról, 
� elbírálta a BFT által támogatott projektek költségvetési módosítási igényeit, 
� tájékoztatót hallgatott meg 

− a BFT 2005. évi forrásfelhasználásának tapasztalatairól, 
− a GKM Balaton régiót érintő gyorsforgalmi úthálózat és főúthálózat kiemelt 

beruházásainak hosszú távú (2020) és nagytávú (2034) készülő fejlesztési 
programjairól, 

− a tárcák (KvVM, GKM, NKÖM, GYISM, BM, OTH) Balaton régióval 
kapcsolatos 2006. évi fejlesztési elképzeléseiről és a tervezett pályázati 
lehetőségekről, 

− a régiók, megyék Balaton régióval kapcsolatos 2006. évi fejlesztési 
elképzeléseiről és a tervezett pályázati lehetőségekről, 

− a Balatoni Partnerségi Program 2005. évi megvalósulásáról, 
− a Balatoni Integrációs Kht. által beadott nemzetközi pályázatokról, 
− a Veszprémi Egyetem és a Balatoni Integrációs Kht. által megvalósítandó 

„Folyók, halak, tavak…”projektről, 
− a Norvég Alap támogatásával megvalósítandó projektről. 

 
 
2006. március 29. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� döntött a 2005. évi PEA II. forrás maradványának felhasználásáról, 
� megtárgyalta a Balatoni Integrációs Kht. által megvalósítandó Norvég Alap által 

finanszírozandó projektekről szóló előterjesztést, 
� döntött a Keszthely-Hévíz Kistérségi Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozásról, 
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� tájékoztatót hallgatott meg 
− az intézményfejlesztési program állásáról, 
− a Balaton II. Nemzeti Fejlesztési Tervben való részvételéről. 

 
 
2006. április 20. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� elfogadta a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához 
kapcsolódó intézményfejlesztési programot, 

� tárgyalt a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához kapcsolódó 
Részletes Fejlesztési Tervéről és a projektfejlesztési tevékenység állásáról, 

� a BFT részére az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2006. évi forrás 
felhasználásáról szóló előterjesztés keretein belül tájékozódott a beérkezett 
településfejlesztési pályázatokról, 

� döntött a nem teljesített településrendezési terv készítése témájú pályázatok 
támogatásának visszavonásáról, valamint a PEA II keret maradványának 
felhasználásáról, 

� tájékoztatót hallgatott meg 
− a Mozdulj Balaton sportprogram sorozat 2006. évi megrendezéséről, 
− a Vis major keret felhasználásáról. 

 
 
2006. május 25. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� döntött a BFT 2006. évi településfejlesztési pályázatainak bírálatáról, 
� megtárgyalta a Balaton Régió 2007-13 időszakra szóló fejlesztési programjához 

kapcsolódó Részletes Fejlesztési Tervről szóló előterjesztést, 
� elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. 2006. évi beszámolóját, 
� módosította a Balatoni Integrációs Kht. Alapító Okiratát, 
� 9 d Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek 

elfogadásáról,  
� döntött a Balaton.eu domain név megszerzésével kapcsolatban, 
� tájékoztatót hallgatott meg 

− az ágazati és regionális pályázati rendszerek állásáról, 
− a II. Nemzeti Fejlesztési Terv állásáról. 

 
 2006. augusztus 24. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� döntött a 2006. évi közbiztonság pályázatokról, 
� 20 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek 

elfogadásáról, 
� megtárgyalta a nem teljesített településrendezési terv pályázatokról szóló 

előterjesztést, 
� tájékoztatót hallgatott meg Siófok Város Önkormányzatának „Sió-parti kerékpárút 

Siófok Baross híd és Zúgó köz közötti szakaszának építése (II. ütem) témájú 
pályázatáról. 

 
2006. október 26. Siófok 
A Tanács az ülésen 
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� tájékoztatót hallgatott meg a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Balatont érintő fejlesztési 
lehetőségekről, 

� megtárgyalta a Balaton védelmét szolgáló középtávú kutatási terv (MTA) időszakos 
megvalósulását, 

� módosította a Balaton Régió 2007-13 Fejlesztési Programját, 
� megtárgyalta a BFT 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztést, 
� tárgyalt a Balatoni Integrációs Kht. projektfejlesztési tevékenységéről, 
� tájékoztatót hallgatott meg a Mozdulj Balaton 2006. évi rendezvény sorozatának 

lebonyolításáról, 
� tárgyalt a Fenntartható Városfejlesztés témakörű (MUE-25) nemzetközi projektről, 
� döntött a 2005. évi turisztikai pályázatok (TRFC) lezárásával kapcsolatos lemondó 

nyilatkozatok elfogadásáról, 
� döntött a Balatoni Integrációs Kht. LIFE Balaton Projekt támogatásának módosítási 

kérelméről, 
� 3 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek 

elfogadásáról. 
 
2006. december 19. Siófok 
A Tanács az ülésen 

� tájékoztatót hallgatott meg 
o a 2006. évi turisztikai szezonról, 
o a BFT 2006. évi támogatásairól,  
o a BFT részvételével folyó nemzetközi projektek, programok állásáról, 

� elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. projektfejlesztési tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

� döntött a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi fejlesztési forrás maradványának 
felhasználásáról, 

� döntött a „2007-2013. közötti időszakban megvalósuló, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet számára kiemelt jelentőségű projektek magvalósíthatósági tanulmánya és 
engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésének támogatása” tárgyú pályázati 
felhívásra beérkezett pályázatok bírálatáról, 

� 6 db Tanács által támogatott projektek esetében döntött a módosítási kérelmek 
elfogadásáról, 

� Módosította a Balaton Fejlesztési Tanács Alapító Okiratát, 
� Támogatást biztosított a Balatoni Integrációs Kht. által létrehozott monitoring rendszer 

működtetéséhez, 
� Együttműködési Megállapodást írt alá a mexikói Ocotlan Város Önkormányzatával.  

 
 
 
1.3. A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás 
felhasználása 
 
Az idei esztendőben összesen 905,6 millió Ft fejlesztési forrás állt a BFT rendelkezésére, az 
alábbi megosztásban:   
– az Országos Területfejlesztési Hivatal 893,5 millió Ft-ot biztosított, melyből 435 millió 

forint már 2005. évben lekötésre került. Így a 2006. évben felosztható összeg 458,5 millió 
Ft volt. Az előző évekhez hasonlóan a forrásnak csak egy részét képezte a 2006. évben 
kifizethető forrás, másik részét a 2007. évre vállalható kötelezettség fedezte az alábbiak 
szerint: 
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– 2006. évben kifizethető forrás: 289 millió Ft, 
– 2007. évben kifizethető forrás: 169,5 millió Ft. 

– 5 millió Ft -ot biztosított a Nemzeti Sporthivatal a Mozdulj, Balaton sportrendezvény-
sorozat lebonyolítására, illetve 

– 7,1 millió Ft állt a Tanács rendelkezésére a 2005. évi PEA II projekt-előkészítő alap 
maradványa keretében projektkidolgozások támogatására.     

 
Ezek az összegek elsősorban az alábbi régiós fejlesztési projektek megvalósításának 
támogatását tették lehetővé: 
- strandi szolgáltatások, csónakkikötők fejlesztése; 
- településkép javítását szolgáló beruházások, fejlesztések támogatása; 
- a régió közbiztonságának fejlesztése; 
- útfejlesztések támogatása; 
- projektek kidolgozásának, fejlesztési tervek készítésének támogatása. 
 
A 2006. évben biztosított fejlesztési forrás felhasználása mellett a BFT folyamatosan végezte 
a korábbi években biztosított források (korábbi évek OTH forrása, TRFC turisztikai forrás, 
PEA II forrás) felhasználásához kapcsolódó menedzselési, illetve a támogatások kifizetéséhez 
kapcsolódó ellenőrzési, pénzügyi feladatokat. 
 
 
1.3.1. Az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2006. évi fejlesztési forrás 
felhasználása 
 
Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) és a BFT által 2006. február 28-án aláírt 
Együttműködési Megállapodás 458,5 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását biztosította 
2006. évi döntés keretében a BFT számára az alábbi fejlesztési területek támogatására: 

Ft 
 Témakörök keret összege összesen 
  2006 2007  

1 Településfejlesztés 209 101 353 79 970 489 289 071 842 
2 Közbiztonság fejlesztés 19 924 324 4 000 000 23 924 324 
3 Kiemelt balatoni projektek előkészítése 23 285 402 65 450 000 79 698 818 
4 Kiemelt balatoni projektek támogatása 

(Mozdulj Balaton) 8 000 000 3 000 000 11 000 000 
5 PR, tájékoztatási feladatok 8 000 000 2 000 000 10 000 000 
6 Előre nem látható problémák megoldása 6 000 000 0 6 000 000 
7 Menedzselés 32 000 000 18 000 000 50 000 000 
8 Előző évi köt vállalás 243 688 921 171 079 511 423 805 016 

 Összesen 550 000 000 343 500 000 893 500 000 
 
Pályázati úton felhasznált források 
 
A BFT, a rendelkezésre álló források jelentős részét pályázati úton osztotta fel. 2006. évben 3 
témakörben jelentettünk meg pályázati felhívást, melyek főbb adatait az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
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Témakör Beadási határidő 

Beérkezett 
pályázat 

(db) 

Támogatott 
pályázat 

(db) 

Elutasított 
pályázat 

(db) 

Támogatás 
összege 

( millió Ft) 
1 Települések fejlesztése 2006. április 10. 69 53 16 289,1 
2 Közbiztonság 2006. július 10. 7 2 5 2,5 
3 Megvalósíthatósági 

tanulmány és 
tervdokumentáció 
elkészítése 

2006.november 17. 37 27 10 67,9 

 Összesen  113 82 31 359,5 
 
 
Az egyes témakörök felhasználásának bemutatása: 
 
1. Településfejlesztés: 
A Balaton Fejlesztési Tanács a 4./2006. (II. 27.) számú határozatában elfogadta a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzetbe található települések fejlődését szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt pályázati felhívás feltételrendszerét és megbízta a Balatoni Integrációs Kht-t a pályázati 
kiírás elkészítésével. A pályázat 2006. március 16-án került meghirdetésre. 
 
A támogatás az alábbi célokra volt igényelhető:  
A) A települések rendezettségét, a településkép javítását szolgáló fejlesztések 
B) A települési önkormányzatok tulajdonában lévő gyűjtő-utak, valamint a Balatoni Bringa-

körút és a régió parttól távolabb elhelyezkedő települései közötti kerékpárút hálózat 
építésének, felújításának támogatása 

C) A strandok szolgáltatási színvonalának emeléséhez kapcsolódó fejlesztések 
D) A csónakkikötők létesítésének, fejlesztésének támogatása. 
 
A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 289.500.000,- Ft volt, 
ebből 2006. évi forrás: 139.000.000,-Ft, 2007. évi forrás: 150.500.000,-Ft. A pályázatok 
postára adási határideje 2006. április 10 volt. 
 
A pályázati felhívásra összesen 69 pályázat érkezett be az alábbi célonkénti megoszlásban: 

Pályázati cél Beérkezett pályázatok 
száma Támogatási igény 

A) Településkép javítása 31 136.754.841,-Ft 
B) Gyűjtő-és kerékpárút 22 138.859.167,-Ft 
C) Strandfejlesztés 14 106.572.640,-Ft 
D) Csónakkikötő fejlesztése 2 13.590.100,-Ft 
Mindösszesen 69 395.776.847,-Ft 

 
A pályázatok közül 8 db befogadásra, 3 db elutasításra került, 58 pályázót hiánypótlásra 
szólítottunk fel. A hiánypótlást 2 pályázó nem teljesítette. 
A pályázatok előzetes bírálatát a BFT által megbízott Szakértői Bizottság végezte. A 
Szakértői Bizottság tagjai a BFT Elnöke, a BFT önkormányzati és területfejlesztési oldalának 
képviselője, a Balatoni Területi Főépítész, az Országos Területfejlesztési Hivatal képviselője, 
Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. 
 
A pályázat keretében támogatott projektek témakör szerinti megoszlása: 
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Pályázati cél Támogatott pályázatok 
száma Támogatási összeg 

A) Településkép javítása 24 99.466.785,-Ft 
B) Gyűjtő-és kerékpárút 16 102.336.617,-Ft 
C) Strandfejlesztés 11 74.526.498,-Ft 
D) Csónakkikötő fejlesztése 2 13.170.100,-Ft 
Mindösszesen 53 289.500.000,-Ft 

 
A szerződéskötés és elszámolás során 430 e Ft maradvány keletkezett, melyet a Tanács a 
projektfejlesztési pályázat keretében használt fel. A településfejlesztési projektek 
támogatására lekötött forrás nagysága: 289.071.842,-Ft. 
 
2. Közbiztonság fejlesztése 
A közbiztonság fejlesztésére rendelkezésre álló keret felhasználására a BFT – a Közbiztonsági 
Tanácsadó Testület javaslatára - elfogadta a REKTOR program 2006. évi ütemét. Ennek 
keretében Tanács a forrás egy részét pályázati úton biztosítja a közbiztonsággal foglalkozó 
civil szervezetek részére, nagyobb hányadát pedig egyedi döntés keretében adja át a régió 
közbiztonságát biztosító országos, regionális katasztrófavédelmi szervezetek, rendőr-
főkapitányságok részére. 
 
Nyílt pályázat: 
A Balaton Régió közbiztonságának fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírást 2006. június 15-
én hirdette meg a Tanács. A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 
a nyílt – civil szervezetek számára meghirdetett - pályázati rendszer esetén 6.500.000,- Ft. A 
pályázatok postára adási határideje 2006. július 10. volt. Támogatás az alábbi célokra volt 
igényelhető:  

• Polgárőrségek és más civil szervezetek szolgálati eszközfejlesztése;  
• Életmentő felszerelések bővítése; 
• Hajópark felszerelések fejlesztése. 

A pályázati felhívásra összesen 7 db pályázat érkezett be, melyből 5 db pályázat formai hibák 
miatt elutasításra került. A Tanács a 86/2006.(VIII.24.) számú határozatában 2 db pályázat 
támogatásáról döntött 2.560.236,- Ft forrás felhasználásával, továbbá a pályázati felhívás 
maradványösszegének terhére egyedi döntés keretében 3.939.764,- Ft támogatást nyújtott a 
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületnek .  
 
Egyedi projektek: 
A „Viharjelzés, veszélyjelzés, segélyhívás, műszaki mentés” fejlesztési irányon belül a 
„Viharjelző rendszer fejlesztése” jogcím keretében a katasztrófavédelmi szervezetek számára 
3.600 eFt (2006. évi keret) értékben biztosít a BFT támogatást eszközátadás formájában.  

A „Tűzoltóságok eszköz fejlesztése” jogcím realizálását a szervezetek számára 900 eFt-os 
(2006. évi keret) eszközfejlesztést (Notebook, PDA, PALMTOP stb) tartalmaz.  

A „Hordozható számítógépek beszerzése” jogcím realizálását a megyei rendőr-
főkapitányságok számára 5.000 eFt-os (2006. évi keret) eszközfejlesztést (Notebook, PDA, 
PALMTOP stb) tartalmaz.  

A „Közlekedésbiztonsági eszközök beszerzése” jogcím realizálását a megyei rendőr-
főkapitányságok számára 4.000 eFt-os (2006. évi keret) eszközfejlesztést (VS 3000 
sebességmérő és kijelző berendezések) tartalmaz. 
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Az elmúlt évek elszámolási tapasztalatai alapján a fenti eszközök beszerzését a Balatoni 
Integrációs Kht. végezte, és a 10 %-os önrész befizetése mellett üzemeltetésre, majd 
tulajdonba átadja az illetékes szervezeteknek. 

Az „EDR technológia felhasználói applikációinak fejlesztése” jogcím realizálását a megyei 
rendőr-főkapitányságok – vagy a közülük kiválasztott gesztor - számára 4.000 eFt-os 2007. 
évi kötelezettségvállalás mellett egyedi projektek kiemelt céltámogatásaként használja fel a 
Tanács.  
 
 
3. Kiemelt balatoni projektek előkészítése 
Rendkívül fontos, hogy a régióban kész, kidolgozott projektek álljanak rendelkezésre a 2007-
13-as időszakra vonatkozóan. Ennek érdekében a Tanács 92/2006. (X. 26.) számú 
határozatában elfogadta a 2007-2013. közötti időszakban megvalósuló, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet számára kiemelt jelentőségű projektek megvalósíthatósági tanulmánya és 
engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésének támogatására kiírt pályázati felhívás 
feltételrendszerét és megbízta a Balatoni Integrációs Kht-t a pályázati kiírás elkészítésével. 
2006. november 7-én került meghirdetésre. 
 

A 2006. december 19-i BFT ülés forrásmaradványokat érintő döntéseinek eredményeképpen a 
felosztható keretösszeg az alábbiak szerint alakult: 

• 39.200.000,-Ft – pályázati felhívásban meghirdetett összeg, 
• 15.000.000,-Ft – 2006. évi projektfejlesztési keret korábban le nem kötött része, 
• 997.934,-Ft – 2005. évi projektfejlesztési keret maradványa, 
• 4.698.818,-Ft – 2006. évi forrás maradványa, 

Összesen: 59.896.752,- Ft. A forrás a döntést követően keletkezett 8.038.650,-Ft 2005. évi 
kötelezettségvállalás maradvány összegével kiegészült. 
 
A pályázatok postára adási határideje 2006. november 17. volt. A pályázati felhívásra 37 db 
pályázat érkezett be, 148.562.793,-Ft támogatási igénnyel. A pályázatok közül 3 db 
befogadásra, 3 db formai elutasításra került, 31 pályázót hiánypótlásra szólítottunk fel. A 
hiánypótlást 30 pályázó határidőn belül teljesítette, egy önkormányzat pályázatát likviditási 
okokra hivatkozva visszavonta, ezért a hiánypótlást teljesíteni nem kívánta. A hiánypótlás 
nem megfelelő teljesítése miatt további két pályázat került formai elutasításra. 
 

 
 
A pályázatok előzetes bírálatát a BFT által megbízott Szakértői Bizottság végezte. Az 5 főből 
álló Szakértői Bizottság tagjai voltak: a BFT Elnöke, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium képviselője, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője, a Balatoni Területi 
Főépítész és a BFT önkormányzati és területfejlesztési oldalának képviselője. 
A Bizottság a beérkezett pályázatokat 3 csoportba sorolta:  
1. csoport: a falvak által benyújtott pályázatok, melyek prioritást élveztek  
2. csoport: városok által benyújtott turisztikai szempontból kiemelt pályázatok támogatása: 

Balatonfüred, Siófok, Keszthely, Balatonalmádi, Tapolca.  
3. csoport: városok által benyújtott olyan pályázatok, melyek a településkép szempontjából 

kiemelt jelentőségűek (Tab, Marcali, Lengyeltóti) 
 
A falvak, községek esetén a Bizottság az igényelt támogatás nagyságát szakmai szempontok 
alapján csökkentette (általában a nem reális költségvetés miatt),  
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A fennmaradó forrást - a Bizottság által meghatározott szempontok alapján – a turisztikai célú 
városi projektek kidolgozásának csökkentett mértékű támogatására javasolta felhasználni, 
bízva abban, hogy a városok a szükséges saját erőt a projekt sikeres megvalósítása érdekében 
elő tudják teremteni. 
 
A Szakértői Bizottság javaslata alapján a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. december 19-i 
ülésén 24 pályázat támogatásáról, továbbá 4 pályázat szakmai elutasításáról született döntés. 
A BFT döntését követően keletkező maradványok felhasználására vonatkozóan a Tanács 
tartaléklistára helyezte Tab, Marcali és Lengyeltóti városok pályázatát, azzal a feltétellel, 
hogy a számukra maximálisan adható támogatás nagysága 2.679.550,- Ft. A pályázatok az 
időközben felmerülő 2005. évi kötelezettségvállalás maradványának terhére támogatásban 
részesültek. 
A támogatási szerződések megkötése már elkezdődött, várhatóan 2007. március végére a 
szerződéskötés befejeződik. 
 
 
4. Egyedi projektek támogatása 
A keret terhére a Mozdulj Balaton sport-programsorozat 2006. évi rendezvényei kerültek 
megvalósításra. 
A rendezvénysorozat megvalósításához a Nemzeti Sporthivatal 5 millió Ft, az 
önkormányzatok 3 millió Ft támogatást biztosítottak. 
Az idei évben 30 település vett részt a programban. 2006. június 17. és augusztus 19. között 
10 hétvégén közel 200 szervezett sportolási lehetőséget biztosítva a strandokon, vízben 
kialakított sportpályákon. A versenyek strandfoci, strandröplabda, tollaslabda, lábtenisz, 
streetball, kézilabda sportágakban kerültek megrendezésre. A tanács a program keretében a 
szükséges sporteszközök beszerzését, rendezvényszervezők biztosítását végezte. Az 
önkormányzatok – az átadott pénzeszköz mellett - főként a pályák kialakításával, az átadott 
eszközök elhelyezésével vettek részt a programban. Természetesen a hét többi napján, a 
szervezett rendezvényeken kívül is volt lehetőség a sportpályák, eszközök használatára.   
 
 
5. A Balaton térségéhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok támogatása 
A keret felosztását a Tanács az alábbiak szerint hagyta jóvá: 
– A Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 8 millió Ft 
– Nem a Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 2 millió Ft 
 
A forrás felhasználását részletesen az alábbi táblázat mutatja: 
Téma Részletezés Forrásigény (mFt) 
Sajtófigyelés  1 000 000,-Ft 
Kiadványok  344 880,-Ft 
Rendezvények IV. Balaton Vándorkonferencia, study-tourok, 

fórumok, tréningek, külföldi konferenciák  
3 541 200,-Ft 

Ajándéktárgyak Partnereknek könyvek, apró balatoni emlékek, 
karácsonyi üdvözlőlapok, naptárak 

913 920,-Ft 

Egyéb Újsághirdetések megjelentetése, rendkívüli 
kampányok finanszírozása, tartalék 

2 500 000,-Ft 

Regionális média  
megjelenés 

1 millió 250 ezer Ft a 3 megyei lap Balaton 
Rovatának támogatása – havi egyszeri megjelenéssel, 
750 ezer Ft a Balatoni Futár Balaton Rovatának 
támogatása havi 1 oldal megjelenéssel. 

2 000 000,-Ft 

Összesen:  10 000 000,-Ft 
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A támogatás eredményeként folyamatosan értesülhetnek a napilapok, illetve a Balatoni Futár 
olvasói a Balaton Fejlesztési Tanács által végzett tevékenységről, a régió fejlesztésével 
kapcsolatos elképzelésekről, megvalósult projektekről. 
 
A BFT saját kezelésében felhasznált forrás keretében 
- folyamatosan végezte a Balatonnal kapcsolatban megjelent cikkek, híradások elemzését, 

szükség esetén válasz intézkedések megtételét, 
- megszervezte a IV. Balaton Vándorkonferenciát, 
- lebonyolította a Balaton Közbiztonságáért díj átadó ünnepségét, 
- kiállítási installációval jelent meg a régiót bemutató területfejlesztési rendezvényeken, 
- részt vett a Virágos Balaton verseny lebonyolításában, 
- elkészítette a Balaton régiót, illetve a BFT-t és a Kht-t bemutató kiadványokat. 
 
 
6. Előre nem látható, a régió környezeti, gazdasági helyzetét veszélyeztető problémák 
megoldása 
2006. évi keretből 6 millió Ft került felhasználásra Sármelléki Repülőtér tevékenységének 
támogatására. 
 
 
 
1.3.2. PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatása     
 
A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási 
előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési 
Tanács részére a Közösségi Támogatási Keretterv, a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv 
operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, 
amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett. A keret 
felhasználása során a Tanács 2005. évben 18 projekt kidolgozását, és a régióban elvégzett 
projektfejlesztési tevékenység végrehajtását támogatta. 
A tanulmányok készítése során, a közbeszerzési eljárások miatt 7,1 millió Ft maradvány 
keletkezett, melynek felhasználásáról a Tanács 2006. évben döntött.  
 
A támogatott projektek: 

Projekt Tartalom Támogatott  Támogatá
si igény 

Multifunkcionális 
turisztikai központ 
létesítmények 

Szakmai program az optimális kapacitások 
meghatározásával. 
A fejlesztés realitásának, indokoltságának vizsgálata 
az alábbi szempontokból szerint: 
− szakmai (kereslet, piaci viszonyok); 
− üzleti; 
− helyszínek, tulajdonviszonyok; 
− esetleges környezeti és egyéb; akadályozó 

tényezők; 
− marketing. 

Balatoni 
Szövetség 
(Magyar 
Turisztikai 
Egyesület) 

2.000.000,-
Ft 

Vitorlás és 
csónakkikötők 
egységes elvek 
alapján történő 

Típusterveket készítése a lehetséges műszaki 
megoldásokra. 
A megvalósításra alkalmas területeket a 
tulajdonosok kijelölése. 

Balatoni 
Szövetség 
(Közép-
dunántúli 

2.000.000,-
Ft 
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fejlesztési 
lehetőségei 

A engedély nélkül használt, azonban engedélyezetté 
tehető kikötők kijelölése. 
 

Vízügyi 
Igazgatóság 
Siófoki 
Kirendeltség
e) 

Balaton Régió 
közösségi 
közlekedésfejlesztése 

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (pénzügyi, 
gazdasági, műszaki elemzés) a Balaton Nagytérség 
közösségi közlekedésfejlesztésére vonatkozóan.  

Városi és 
Elővárosi 
Közlekedési 
Egyesület 

1.900.000,-
Ft 

Komplex balatoni 
közbiztonsági 
információs rendszer 

A régióban jelenleg is működő sajátos távközlési és 
informatikai rendszerek hatékony működését csak 
azok komplex kezelésével, integrált üzemeltetésével 
és fejlesztésével lehet biztosítani. Ezért az elő-
megvalósíthatósági tanulmány keretében e 
rendszerek integrálásának és fejlesztésének 
feltételeit kívánjuk megvizsgálni és műszaki, 
valamint gazdasági modelleket kívánunk felállítani a 
megoldás érdekében.  

Rádiós 
Segélyhívó 
és 
Infokommu
nikációs 
Országos  
Egyesület 

1.207.000,-
Ft 

 
 
 
 
1.4. Forrás felhasználás menedzselése 
 
A források felhasználásának menedzselési feladatai keretében a BFT munkaszervezete, a 
Balatoni Integrációs Kht. az alábbi feladatokat látta el: 
 
A BFT rendelkezésére álló források felhasználására vonatkozó döntések megalapozása, 
előkészítéseként a Balatoni Integrációs Kht. valamennyi forrás esetében szakmai 
háttéranyagot készített a Tanács részére a forrás felhasználására vonatkozóan, kidolgozta a 
forrás felhasználásának pénzügyi rendszerét. 
 
A Tanács támogatási döntését követően a Balatoni Integrációs Kht. kiértesítette a pályázókat a 
BFT döntéséről, és bekérte a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
dokumentumokat. 
A szerződések megkötése előtt több pályázó esetében is módosítani kellett a BFT döntését. A 
módosítások főbb indokai az alábbiak voltak: 
- a beruházás pályáztatása során változott a beruházás bekerülési költsége, 
- a támogatási forrás ütemezése miatt szükségessé vált a beruházás megvalósításának 

átütemezése. 
A módosítási kérelmeket a Kht. megvizsgálta, és a jogszabályi keretek figyelembevételével 
javasolta a BFT részére elfogadásra. 
A BFT döntése alapján a támogatási szerződések a jogszabályban előírt 90 + 30 napon belüli 
megkötése folyamatban van. 
 
A fejlesztések megvalósulása a közbeszerzések elhúzódása, az időjárási viszonyok, stb. miatt 
a korábbi években támogatott projektek sok esetben nem a szerződésben rögzített ütemezés 
szerint valósulnak/valósultak meg, így a pályázók nagy része a szerződésben foglalt határidők 
módosítását kezdeményezte. 
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A Balatoni Integrációs Kht. 2006. évben 183 db módosítási kérelmet vizsgált meg és 
terjesztett a BFT elnöke és a Tanács elé jóváhagyásra. A kérelmek témakörök szerinti 
megosztását a mellékelt táblázat mutatja: 
 

témakör módosítási igény (db) 
strandfejlesztés 16 
borturizmus fejlesztése 9 
vízminőségvédelem 17 
településkép fejlesztés 14 
települési rendezési terv készítés 17 
közbiztonság fejlesztése 9 
TRFC (Rendezvények, Marketing) 31 
útfejlesztés 15 
projektfejlesztés (PEAII) 3 
településfejlesztés 2006 48 
egyéb 4 

Összesen: 183 
 
  
2006. évben a Kht. folyamatosan végezte a támogatások felhasználásának – részelszámolások, 
végelszámolások – ellenőrzését. Az év során összesen 204 db támogatás került elszámolásra. 
 
 
 
1.5. Ellenőrzés, monitoring 
 
A pályázatok teljesítésének pénzügyi ellenőrzése mellett a Kht. folyamatosan végezte a 
támogatás felhasználásának helyszíni szakmai ellenőrzését is. 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2006. 02. 17.-én megtárgyalta és elfogadta a 2005 évi pályázati 
ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentést, valamint meghatározta a 2006. évi ellenőrzések 
munkatervét.  
 
A testület által meghatározott ellenőrzési területek az alábbiak voltak: 
− A Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési fejlesztését támogató GKM és 

BFT pályázatok 2002;  
− A Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési fejlesztését támogató GKM és 

BFT pályázatok 2003;  
− A strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó 

fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 2004- ben támogatott 
projektek;  

− A horgászturizmus fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 2004 
évben támogatott projektek;  

− A strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó 
fejlesztések támogatására, valamint csónakkikötők létesítésére, fejlesztésére kiírt pályázati 
felhívás keretében 2005-ben támogatott projektek;  

− Gyűjtő-utak és a Balatoni Bringakörút; 2005. 
− Szőlészet, borászat ágazati fejlesztése témakörben 2004. évben támogatott projektek; 
− Szőlészet, borászat ágazati fejlesztése témakörben 2005. évben támogatott projektek;  
− 2006. évben támogatott, 2006- 2007. évben megvalósuló rendezvény pályázatok; 



   

 18 

− Egyéb eseti vizsgálatok; 
                   ROP Partnerségi Program, 
                   más közbenső ellenőrzések. 
 
Az ellenőrzési programot - az ellenőrizhetőség feltételeinek változása miatt- az év során 
némileg módosítani kellett. A kényszerű változások lényege a következőkben foglalható 
össze; 
  
A 2002. és 2003. évi strandfejlesztési pályázatok a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériummal közösen kerültek kiírásra. A pályázatok menedzselési feladatait 
(pályáztatás, döntés előkészítés, szerződéskötés, elszámoltatás) a GKM által megbízott 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. végezte, így a projekt megvalósulásával kapcsolatos 
ellenőrzési tevékenység közvetlenül nem képezte a Balatoni Integrációs Kht feladatát, ennek 
ellenére kívánatosnak tűnt, hogy kielégítő információnk legyen a strandfejlesztésekről is, 
amikor átfogóan kívánjuk elemezni a BKÜ építészeti fejlesztésére fordított összegek 
felhasználását. A forrás kezelését végző Magyar Államkincstár a helyszíni ellenőrzést a 
azonban a támogatás kifizetésekor elvégezte, így sem a dokumentáción alapuló, sem pedig e 
terület közös helyszíni ellenőrzésén való részvételünkre az említett szervek részéről 
megkeresés nem érkezett.  
 
Felkérést kaptunk ugyanakkor a Magyar Államkincstár Somogy-, Zala-, Veszprém Megyei 
Igazgatóságaitól a Pályázati Előkészítő Alap I. II., valamint a Terület- és Régiófejlesztési 
Célelőirányzat (TRFC) decentralizált forrásaiból átengedett  pénzek felhasználásának 
helyszíni, illetve dokumentáción alapuló ellenőrzésére. (Ismeretes, hogy a PEA pályázati 
támogatások odaítélésében a BFT működött közre, illetve a 2005 évi rendezvények BFT általi 
támogatása a TRFC pénzek felhasználásával valósult meg.) Az ellenőrzés során 22 PEA és 12 
TRFC –ből finanszírozott pályázat került a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságaival 
közös vizsgálatra.  
A 2004 és 2005 évi strandfejlesztéssel, valamint a horgászturizmus fejlesztésével összefüggő 
összesen 40 pályázati projekt támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Országos 
Területfejlesztési Hivatal pályázatot írt ki, melyet a veszprémi illetőségű GEOPLAN Kft 
nyert meg. A kapcsolatfelvételt követően a projektek ellenőrzéséhez minden segítséget 
megadtunk, a pályázati dokumentációk, személyi kapcsolatok, valamint a témához 
kapcsolódó információk tekintetében. A Monitoring Bizottság úgy döntött, hogy az ellenőrzés 
munkájában informatív jelleggel – a BFT által elfogadott ellenőrzési munkaterv végrehajtása 
mellett - vegyünk részt. Így a projektek mintegy negyedének (10 projekt) ellenőrzését 
közösen végeztük.  
 
További változás, hogy 2006 évben BKÜ rendezvényeinek támogatását a Tanács nem tudta 
felvállalni. 
 
Az elmaradt 2001 és 2002 évi Balaton térség egészségturisztikai és a strandok építési 
fejlesztését támogató, valamint 2006. évben elmaradt rendezvény pályázatok ellenőrzésének 
kiesésével, az  ellenőrzési munka folyamatosságát „A Balaton vízminőségének védelmére, a 
tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a tórendezési feladatok ellátására vonatkozó 
fejlesztések, beruházások támogatására” 2003 évben kiírt pályázatok 2006 évi ellenőrzésével  
biztosítottuk.  
 
A testület által elfogadott munkatervben meghatározott további ellenőrzési feladatok 
megvalósultak. Az utólagos ellenőrzések mellett, néhány megvalósulási folyamatban lévő 
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pályázat közbenső ellenőrzése is megtörtént. Így a Monitoring Csoport által szervezetten 111 
projekt ellenőrzése történt meg.  
 
A monitoring vizsgálatokat 2 fős Monitoring Csoport végezte. A Monitoring Csoport 
vizsgálatait minden esetben a Kht ellenőrzési tevékenységgel foglalkozó munkatársa, MB 
taggal, illetve a Kht munkatársával közösen, speciális témák esetén külső szakértővel végezte.  
 
A vizsgálatokat úgy végeztük, hogy az ellenőrzésben résztvevők a pályázat alapos 
megismerését követően, a helyszínen tájékozódtak a pályázatban foglaltak végrehajtásáról, 
ellenőrizték a projekthez kapcsolódó jogszabályok betartását. Az éves ellenőrzésekről 
összegezett előterjesztés készül a Monitoring Bizottság részére, majd a testület véleményét 
figyelembe véve, a BFT dönt annak elfogadásáról.   
 

 
A 2006 évi ellenőrző vizsgálatok konkrét tapasztalatai az alábbiakban összegezhetőek: 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács által 2004 és 2005 évben, a szőlész- borászati ágazat 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívások keretében támogatott projektek, 
ellenőrzési tapasztalatai: 
A pályázati témára a két évben összesen 26 projekt érkezett. A befogadott pályázatokból a 
projektgazdák 6 esetben visszavonták támogatási igényüket. 
A pályázók szinte mindegyike a turisztikai vendéglátás feltételeinek javítására, gasztronómiai 
berendezések, bútorok megvásárlására, vagy cseréjére, borút állomás feltételeinek 
megteremtésére kértek és kaptak támogatást.  
A helyszíni ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a támogatások révén több helyütt a 
kultúrált vendégfogadás feltételei megteremtődtek. A borválaszték bemutatás és az értékesítés 
területi feltételeinek megléte esetén, a pályázók külön vinotékát is kialakítottak. A pályázók 
többsége a saját palackozott borait forgalmazta, illetve néhol előfordult egyéb a térségben 
termelt bor, de más tájegység borával is lehetett találkozni. (Tokaj, Villány stb.) Mindezek a 
borválasztékot szélesítették, emellett a vendégeknek lehetőségük nyílt arra, hogy korábban 
már megkedvelt tájegységek boraihoz is hozzájussanak. 
Konyhák korszerűsítése révén javultak a gasztronómia feltételei, bortárolók, borhűtők, 
pohármosók kerültek beszerzésre. Számos helyen vendégszobákat, parkolókat is kialakítottak.  
A feltételek javulása vendégfogadás szociális területén is jelentős változásokat hozott.  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében 2004 és 2005 évben az ágazatban 68 799 eFt 
támogatással 155 668 eFt beruházás valósult meg, 44,2 % támogatásintenzitás mellett. Ez az 
arány némileg meghaladja a 2003 évi értéket. A beruházások eredményeként a pályázók az 
éves vendégforgalommal többségében elégedettek.  
 
2005 évben 4 esetben fordult elő, hogy a pályázók már megítélt támogatást visszamondtak 13 
234 eFt összegben (családi okok, betegség, saját erő hiánya, valamint más irányú fejlesztés 
miatt). A fejlesztési forrásmaradványok más területeken való felhasználásáról, a BFT 2005 
nov. 10.-i ülésén döntött. 
 
Sajnálatos, hogy 2004-2005 évben támogatott régiós borúti táblarendszer kialakítása összesen 
24 millió Ft megítélt támogatással sem az északi, sem a déli parton nem került megvalósításra 
(P-SZB-17/2004 sz. sz. pályázó a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület szerint „objektív”, a 
BFT-SZ-45/2005 sz. sz. Dél-Balatoni Borút Egyesület szerint pedig szervezési okok miatt). A 
forrás a késői visszamondás miatt elvonásra került. 



   

 20 

 A borúti táblarendszer elmaradásával az útbaigazító, illetve figyelemfelkeltő táblák 
hiányoznak, emellett néhány vendégfogadó hely (elsősorban borút állomás) nehezen 
közelíthető meg rossz időben. 
 
Az elmúlt 5 év során a BFT 319 105 eFt támogatást nyújtott a BKÜ szőlész-borász 
ágazatának fejlesztéséhez, melynek segítségével 790 351 eFt beruházás valósult meg. 
Az 5 év alatt összesen 79 projekt került benyújtásra. A támogatások révén 63 boros pince 
fejlesztése, korszerűsítése valósult meg, amely arány - a gazdálkodókhoz viszonyítottan - a 
0,5 %-ot alig haladja meg.  A támogatott pályázatok között van 13 borász, akik 2, illetve 3 
nyertes projekt segítségével évente folyamatosan fejlesztettek.  
 
Összegezve, a vissza nem térítendő támogatások segítségével a pályázók túlnyomó többsége 
eredményesen valósította meg a kitűzött pályázati céljait és teremtette meg a kulturált 
vendégfogadás feltételeit. Az ellenőrzés tapasztalatai azt is mutatják, hogy a terület 
sajátosságának megfelelő gasztronómia révén több helyen jól működő idegenforgalmi 
kapcsolatok alakultak ki. Az ágazat további fejlesztése megkívánja a gazdák területi 
szétszórtságának mérséklését, valamint az infrastrukturális beruházások támogatását, mely a 
hiányzó vezetékes hálózatok (út, villany, vízelvezetés, csatorna, gáz, stb.) pótlása mellett a 
szállásférőhelyek kialakításának ösztönzését segíthetik elő, főként a gyógyfürdőhelyek 
környékén.  
 
 
Gyűjt ő-utak és a Balatoni Bringakörút; 2005. 
A Balaton Fejlesztési Tanács határozatban fogadta el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 
található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a településeket és a balatoni bringa 
körutat összekötő kerékpárút hálózat építésének és felújításának támogatására kiírt pályázati 
felhívás feltételrendszerét. 
A pályázati feltételeket maradéktalanul 18 pályázat teljesítette, melyek összesen 107 142 eFt 
vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Tartalmát tekintve szilárd burkolatú 
útépítéshez, útfelújításhoz és szélesítéshez kérték a Balaton Fejlesztési Tanács támogatását. 
Kerékpárút építésre 1 pályázó kért és kapott támogatást.  
Területileg a déli part volt némileg aktívabb, 10 projekt valósult meg, az északi területen 6, a 
Balaton nyugati területén pedig 2 projekt. Zalaszántó Község Önkormányzata pályázati 
kérelmét likviditási gondok miatt visszavonta. 
 
A települések a rendezési tervben - a meglévő adottságaikhoz igazítottan - határozták meg az 
út-, járda-, csapadékvíz elvezetés paramétereit. A felújított utak szélessége a terület 
adottságaitól, pénzügyi lehetőségektől függően 3 és 6 méter között változik. A támogatás 
révén 289 897 eFt fejlesztés valósult meg és több mint 6 900 folyóméter út épült. A 
támogatásintenzitás átlaga 37 % volt.  
 
A pályázati kiírásban szereplő csapadékvíz elvezetés a legtöbb helyen már megvolt, nyílt 
árok, szegélykő melletti gravitációs, vagy zárt elvezetés formájában. 2006 évben a már 
meglévő vízelvezetés rendszere 430 folyóméterrel bővült.  
A kivitelező kiválasztása, többségében közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra, kisebb 
részben meghívásos pályázatok fordultak elő.  
 
Összességében az útépítések, és felújítások jó minőségben és mindenütt határidőre készültek 
el. A pályázók közül sokan éltek - a költségek változása, valamint a befejezési határidő 
csúszása miatt -, a támogatási szerződés módosításának lehetőségével. 
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Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az útépítés, felújítás a települési önkormányzatok 
érzékeny pontja, s többen már évekre előre prognosztizált útfelújítási tervekkel rendelkeznek.     
 
 
A Balaton vízminőségének védelmére, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a 
tórendezési feladatok ellátására vonatkozó fejlesztések, beruházások támogatása; 2003 
2003 évben megelőző évekhez hasonlóan a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett „A 
Balaton vízminőségének védelmére, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítására, a 
tórendezési feladatok ellátására vonatkozó fejlesztések, beruházások támogatására.” 
A témában 18 érvényes pályázat került benyújtásra. Tartalmát tekintve a pályázatok 
mindegyike a térségben, illetve a pályázatot benyújtó településen keletkező szennyvíz 
elvezetéséhez, tisztításához kapcsolódott. A pályázatok a BFT részéről 3,9 %-os 
támogatottsági intenzitással, összesen mintegy 146 millió Ft támogatásban részesültek. A 
BFT támogatásokkal együtt 3 653 millió Ft fordítódott a szennyvízcsatornázással összefüggő 
feladatok megoldására. A beruházások megvalósulásának pénzügyi forrásait nagymértékben 
segítették a központi források pályázati lehetőségei. A pályázók jelentős segítséget kaptak a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, a Vízügyi Célelőirányzattól, a Környezetvédelmi 
Alap Célelőirányzattól, a regionális, illetve a megyei területfejlesztési tanácsoktól. 
A központi támogatások aránya jelentős mértékű volt, és 40-80 %-os településenkénti 
szóródással, átlagban a beruházások teljes költségvetésének 72,2 %-át tette ki, 23,9 %-os saját 
erő mellett. 
A pályázati lehetőségek kihasználásában az északi part volt aktívabb. 
 
A pályázóknál több ízben volt szükség a támogatási szerződés módosítására, a költségek 
változása, a talaj és domborzati viszonyoknak a kivitelezésre gyakorolt hatása, valamint az 
időjárás nehézségei miatt, de a problémák a beruházások szerződéses befejezését nem 
gátolták. 
 
A lakosság részvételét a beruházásokban közműtársulások alakításával oldották meg. 
A rendszer üzemeltetése mindenütt a DRV –vel kötött szerződés alapján történik. 
A kivitelezők a csatornaépítés munkáját szinte mindenütt közbeszerzési pályázaton nyerték el. 
 
A szennyvízcsatorna beruházások kapcsán, közterületen közel 155 km csatorna épült. A talaj 
és domborzati viszonyoktól függően 689 átemelő segíti a szennyvíz elvezetését, melyből 23 
köztéri -, a többi kisteljesítményű un. házi átemelő. A beruházások révén összegyűjtött és 
tisztítandó szennyvíz mennyisége naponta 2584 m3-el növekedett. 
 
Az ellenőrzés időpontjáig a pályázott településeken 5465 rákötés történt, ami a csatlakozási 
lehetőségek 79 %-a. A települések döntő része 85-96 % közötti csatornázottsági mutatóval 
rendelkezik, de néhány település már teljes csatornahálózattal bír. Van azonban olyan 
ellenőrzött település is, ahol csupán a csatornázás I. üteme fejeződött be, itt a mutató 
mindössze 46% -os. 
Két településen, -Tapolcán és Nagyvázsonyban-a regionális szennyvíztisztító bővítésére és a 
tisztítás technológiájának korszerűsítésére került sor, melynek eredményeként mindkét telep 
szennyvíz befogadóképessége bővült és a telepekről kibocsátott víz összetételében a káros 
anyagtartalom már a megengedett alatt marad. 
 
Sajnálatos tapasztalat, hogy a Kis-Balaton térségében a regionális tisztítóra csatlakozó főmű 
hálózat állami beruházásban nem készült el, így a közeli település szennyvízhálózat rendszere 
-a 100%-os kiépítettség- ellenére nem működik. A probléma megoldása 2007. május végére 
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várható. (Ábrahámhegyen hasonló volt a helyzet, de a főmű beruházás 2006 évben elkészült, s 
a rákötés megtörtént).. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szennyvízberuházások 
forráskoordinációja és összefogása a kistérségek nagyobb szerepvállalását igényli. A 
szennyvízfejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok készítésénél, a kistérségeknek és a 
településeknek figyelemmel kell lenni, a növekvő regionális forráslehetőségek nagyobb 
kihasználására.  
                                                                                                                       
 
Közbenső ellenőrzések; 
Az év során 3 esetben került sor közbenső ellenőrzésre, a pályázati témában történő műszaki 
átadás – átvételi eljárás kapcsán. A helyszíni vizsgálat során műszakilag a pályázattól eltérést 
nem tapasztaltunk. A bejáráson felhívtuk a figyelmet az üzemeléssel kapcsolatos engedélyek 
beszerzésére, valamint a pályázat elszámolásával kapcsolatos határidő, illetve a pénzügyi 
fegyelem betartására.   
 
 
ROP ellenőrzés; 
A BFT által ez év elején létrehozott ROP Monitoring Bizottság feladatterve alapján a Balatoni 
Partnerségi Program keretében, meghatározott ellenőrzési feladatokat végeztük. 
 
A Balatoni Partnerségi Program keretében az alábbi ellenőrzési vizsgálatok kerültek 
elvégzésre: 
 
Témavizsgálatok: 

1. work-shop a turisztikai együttműködések kialakításáról - 2006. január 
2. fenntartható környezetfejlesztéssel, megújuló energiahasznosítással kapcsolatos 

tréning - 2006. június 
3. régió specifikus termékek önálló arculatának megteremtése és ennek hatékony 

kommunikálása work-shop, - 2006. november 
A work - shopok, illetve tréningek megfelelő érdeklődés mellett, a témák szakavatott ismerői 
által tartott előadások révén valósultak meg. Észrevételeinket jegyzőkönyvben rögzítettük. 
 
Célvizsgálat: 
BPP keretében végrehajtott közbeszerzések ellenőrzése (informatikai eszközök, gépkocsi, 
résztvevői kézikönyv beszerzése,) 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása a jogszabályoknak megfelelt. 
 
Utóvizsgálat: 
2006. I. negyedévi beszámoló ellenőrzése 
Az Országos Területfejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító 
Hatósága elvégezte a Balatoni Partnerségi Program projekt 2006 évi I. negyedéves 
előrehaladásának formai és szakmai vizsgálatát. Az előrehaladási jelentés dokumentumokon 
alapuló ellenőrzési vizsgálat értékelésének észrevételeit, a projektmenedzsment munkája 
során hasznosítja. 
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