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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 2014 ÉS 

2020 KÖZÖTT

EU-tól érkező 
forrás

(Mrd Ft)

Magyar 
költség-vetési

forrás
(Mrd Ft)

Összesen   
(Mrd Ft)

IKOP Vasút* 671,4 118,5 789,9

IKOP Közút* 361,8 63,8 425,6

CEF „nemzeti boríték”* 333,4 58,8 392,2

TOP és GINOP közlekedési része* 
(becslés) 222,7 39,3 262,0

Határ menti programok 41,4 7,3 48,7

Központi költségvetésből finanszírozott 
közúti beruházások 0 763,7 763,7

3-as metró járműfelújítás 
kezességvállalás 0 60,0 60,0

Összesen: 1630,7 1111,4 2742,1

* 310,1 Ft/EUR tervezési árfolyammal, 15%-os nemzeti társfinanszírozással, 6%-os teljesítménytartalékkal számolva



KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 2014 ÉS 

2020 KÖZÖTT



IKOP ÁLTALÁNOS 
ELŐREHALADÁS



IKOP ELŐREHALADÁS
2019. ÁPRILIS 1.

Prioritás
Beérkezett 

projekt
(db)

Kötelezettség
-vállalás

(db)

Kötelezettségvállal
ás összege a 

Döntési adatlap 
alapján

(Ft)

Megkötött 
TSZ-ek
száma

(db)

Támogatási 
konstrukció 

keretében megítélt 
támogatás a TSZ 

alapján
(Ft)

Kifizetés
(EU+hazai)

(Ft)

IKOP-1.1. 29 29 582 815 929 486 28 579 260 837 109 384 841 865 128

IKOP-2.1. 44 44 547 814 952 675 44 547 814 952 675 317 232 993 372

IKOP-3.1. 13 12 270 812 008 936 12 270 812 008 936 120 730 751 435

IKOP-3.2. 21 20 171 376 701 715 20 171 376 701 715 100 464 085 782

IKOP-4.1. 6 6 147 660 185 899 6 147 660 185 899 115 418 767 248

Összesen 113 111 1 720 479 778 711 110 1 716 924 686 334 1 038 688 462 965



IKOP ELŐREHALADÁS – SZABAD KERET
2019. ÁPRILIS 1.

Prioritás
ÉFK felhívás eredeti 

keretösszeg
(Ft)

ÉFK felhívás új 
keretösszeg

(Ft)

Kötelezettségvállalás 
összege

(Ft)

Szabad keret az 
eredeti 

felhíváshoz 
képest

(Ft)

Szabad keret az új 
keretösszeghez

(Ft)

IKOP-1.1. 314 890 000 000 633 300 000 000 582 815 929 486 -267 925 929 486 50 484 070 514

IKOP-2.1. 459 330 000 000 547 895 000 000 547 814 952 675 -88 484 952 675 80 047 325

IKOP-3.1. 211 070 000 000 286 595 000 000 270 812 008 936 -59 742 008 936 15 782 991 064

IKOP-3.2. 119 530 000 000 172 890 000 000 171 376 701 715 -51 846 701 715 1 513 298 285

IKOP-4.1. 110 710 000 000 147 660 000 000 147 660 185 899 -36 950 185 899 -185 899

Összesen 1 215 530 000 000 1 788 340 000 000 1 720 479 778 711 -504 949 778 711 67 860 221 289



BALATON TÉRSÉGÉBEN 
MEGVALÓSULÓ  IKOP 

PROJEKTEK 
2014-2020



ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Fejlesztések megnevezése
Indikatív 

támogatási keret
(Mrd Ft)

Támogatás 
forrása

(IKOP prioritás)

Szántód – Kőröshegy - Balatonszentgyörgy vasút 
vonalszakasz felújítása

70,30 IKOP-2.

36-os Fonyód-Kaposvár vasútvonal állapotjavítása 10,30 IKOP-3.

M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának 
kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel

7,76 IKOP-1.

Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T 
vonali vasútállomások ill.
(TEN-T-n kívüli vasútállomások)

2,8
(ebből 0,3 TEN-T-

n kívüli)
IKOP-2. és 3.

Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem 
kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–
Aszófő / Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és 
a II. ütem előkészítése 

22,5 IKOP-3.



ÉFK lista szerinti támogatási keret: 70,30 
Mrd Ft 

Kedvezményezett: NIF Zrt.

Projekt kezdete: 2016.04.04.

Projekt befejezése: 2020.06.30.

TSZ megkötése: 2016.04.06.

Megvalósítás ütemterv szerint, jelenlegi 
készültség 95 %

Műszaki tartalom: 
o átépítése 100/120 km/h sebességre 

53 km szakaszon 
o új 2. vágányú szakasz (forgalmi 

kitérő) építése Balatonszemes –
Balatonlelle felső állomásközben 

o Fonyód térségében hullámtörő 
műtárgy építése

o gyalogos átjárók és útátjárók 
korszerűsítése

SZÁNTÓD-KŐRÖSHEGY – BALATONSZENTGYÖRGY VASÚT 
VONALSZAKASZ FELÚJÍTÁSA - NAGYPROJEKT

Megvalósítás:
• Főbb kivitelezési munkák elkészültek, 2018 szeptemberben átvételre kerültek
• Jelenleg a kiegészítő feladatok (víztelenítés, kerítés és zajárnyékoló fal építése, stb.) tervezése-

kivitelezése zajlik



ÉFK lista szerinti támogatási keret: 10,30 Mrd 
Ft

Kedvezményezett: NIF Zrt.

Projekt kezdete: 2016.04.04.

Projekt befejezése: 2020.03.31.

TSZ megkötése: 2016.04.06.

Megvalósítás ütemterv szerint, jelenlegi 
készültség 95 %

Műszaki tartalom:
o a pályasebesség 80 km/ h-ra történő 

visszaállítása 53 km szakaszon, 
alépítmény-, felépítmény felújítás, kitérő 
csere

o új peronok építése, akadálymentesítés
o P+R és B+R parkolók létesítése.

Megvalósítás:
o Főbb kivitelezési munkák elkészültek, 

2018 szeptemberben átvételre kerültek

o Jelenleg a kiegészítő feladatok (kitérő 
csere) tervezése  zajlik

36-OS FONYÓD - KAPOSVÁR VASÚTVONAL 
ÁLLAPOTJAVÍTÁSA



M7 AUTÓPÁLYA ÉS 710. SZ. FŐÚT 
CSOMÓPONTJÁNAK KIALAKÍTÁSA, 710. SZ. FŐÚTI 

BEKÖTÉSSEL
IKOP támogatás összege: 7,755 Mrd Ft.

Beruházás összköltsége: 10,561 Mrd Ft.

Tervezett kezdés/befejezés: 2017 / 2019.IV.név

TSZ megkötése: 2017.03.20.

Vállalkozói szerződés: 2017.07.12. (Kivitelező a Duna 
Aszfalt Kft és Hazai Építőgép Kft.)

Műszaki tartalom: 
o Különszintű csomópont megvalósítása az M7 

autópálya 89+029,62 km szelvényében új gyűjtő-
elosztó sávokkal, valamint a meglévő 710. sz. főút 

o További tevékenységek: ERD II elvégzése, 
lőszermentesítés, megvalósíthatósági tanulmány és 
CBA felülvizsgálat, környezeti hatástanulmány

Megvalósítás ütemterv szerint, jelenlegi készültség 
53 %

Megvalósítás:

• Töltés építés jelentős részben elkészült
• Még hiányzó Ckt, alap- és kötő aszfalt rétegek terítésre 

kerülnek áprilisban
• Teljes szakaszon a kopó réteg terítése augusztusban
• Műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete szeptemberben



SZABADBATTYÁN – TAPOLCA – KESZTHELY VILLAMOS ÜZEM KIÉPÍTÉSE A 
BALATON KÖRÜL I. ÜTEM

(SZABADBATTYÁN-ASZÓFŐ/BALATONFÜRED) ELŐKÉSZÍTÉS, KIVITELEZÉS ÉS A
II. ÜTEM ELŐKÉSZÍTÉS

TSZ kibővítése kivitelezési elemekkel és 
a II. Ütem előkészítési feladatokkal

TSZ összege 22,5 Mrd Ft

I. Ütem várható befejezés: 2021 Q2 

Vállalkozási szerződés: 2018. október

II. Ütem tervezés kiírása 2020. Q1

Az előkészítés tartalmazza a projekt 
megvalósíthatósági tanulmányát és 
költség-haszon elemzését, a 
környezetvédelmi dokumentáció 
összeállítását és a Balaton 
Közlekedésfejlesztési Stratégia 
elkészítését. 

Megvalósítás műszaki tartalma:
• Vasútvonalak villamosítása a 

szükséges egyéb kiegészítő 
munkálatokkal

Megvalósítás menete:
• 2019. ősszel indulnak a látványos kivitelezési munkák a nyári szünet után
• I. Ütem munkálatainak befejezése
• Szabadbattyán alállomás rekonstrukciójára a „Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV 

hálózatán” című projekt keretében kerül sor.



A projekt az ÉFK listán 2,5 Mrd Ft összeggel szerepel.

Műszaki tartalom (tervezés):
• Állapotfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány, ktg-

haszon elemzés
• Engedélyezési tervek, építési engedélyek megszerzése
• egyes kiválasztott állomásokra a kiviteli közbesz. 

eljáráshoz szükséges tenderdokumentáció és kiviteli 
tervek elkészítése

Műszaki tartalom (kivitelezés):
• A tenderdokumentáció szerinti épület rekonstrukciók / 

új építések megvalósítása
• Üzemeltetésre átadás

TSZ megkötése: 2018.01.15.
Tervezett befejezés: 2021.12.31.
A tervezési közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. 

Tervezésre kiválasztott helyszínek:
Balatonaliga, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Balatonszéplak 
felső, Zamárdi, Szántód-Kőröshegy, Balatonföldvár, 
Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, 
Balatonboglár, Bélatelep, Balatonfenyves

VASÚTÁLLOMÁSOK REKONSTRUKCIÓJA
2. PRIORITÁS



A projekt az ÉFK listán 300 Millió Ft összeggel 
szerepel.

TSZ megkötése (csak előkészítés): 2018.02.07.

Műszaki tartalom:
- Állapotfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány, 

ktg-haszon elemzés készítése
- Engedélyezési tervek, építési engedélyek 

megszerzése
- Egyes állomásokra  tenderdokumentáció és 

kiviteli tervek elkészítése

Megvalósítás menete: tervezési közbeszerzés 
folyamatban

Tervezésre kiválasztott helyszínek:
Polgárdi, Balatonakarattya, Csittényhegy, 
Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, 
Káptalanfüred, Alsóörs, Aszófő, Füle, Balatonfőkajár 
felső, Csajág, Balatonakarattya, Csittényhegy, 
Balatonalmádi, Káptalanfüred, Csopak, 
Balatonarács, Balatonfüred, valamint a 
Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakaszon 
kiegészítő fejlesztések tervezése.

VASÚTÁLLOMÁSOK REKONSTRUKCIÓJA
3. PRIORITÁS



2021-2027 IDŐSZAK FINANSZÍROZÁSI 

LEHETŐSÉGEI

Közlekedésfejlesztéshez kapcsolható tematikus célok:

• mobilitás segítése

• összeköttetések megvalósítása

• intelligens közlekedési rendszerek támogatása

A bizottság szándéka szerint 15%-ról 30%-ra emelkedik kötelező tagállami
hozzájárulás.

Az uniós támogatások alapfeltétele, hogy a projekt közgazdaságilag megtérülő
legyen, azaz összes pénzbeli (pl. Infrastruktúra használati díjbevétel) és nem
pénzbeli (pl. Utazási időmegtakarítás, környezetszennyezés, balesetek csökkentése)
hasznainak és a fejlesztés költségeinek különbsége pozitív legyen.

CEF, várhatóan 350 Mrd Ft:

A 2014-2020-as időszakhoz hasonlóan a CEF nemzeti boríték maximum 10%-át
engedik majd közútfejlesztésekre fordítani.

A CEF támogatásainak 20%-át a TEN-T hálózat ún. Horizontális (pl. Digitális, ETCS,
alternatív üzemanyag infrastruktúra, vasúti zajcsökkentési) fejlesztésekre kell
fordítani.

85%-át TEN-T vasúti törzshálózatra lehet költeni.



A 2021-2027-ES OPERATÍV PROGRAMRA ELŐKÉSZÍTENDŐ 
VASÚTI PROJEKT 

Székesfehérvár – Nagykanizsa – Gyékényes vasútvonal egyes szakaszainak 
fejlesztése

NIF Zrt.

Célja a 47 ezer lakosú Nagykanizsa megyei jogú város, és Horvátország
gyorsabb megközelítése, figyelembe véve, hogy délnyugati szomszédunk
2030-ig Zágrábtól a magyar határig teljesen átépíti a vasútvonalát.

Jelentős előny, hogy a Pusztaszabolcs - Dombóvár – Gyékényes szakasz
helyett több-százmilliárd Ft-tal olcsóbban teljesíthetők a TEN-T előírások,
mert a 85 km-es dél-balatoni szakasz (ti. Lepsény-Balatonszentgyörgy)
már uniós műszaki paraméterek szerint átépült.

Projekt előkészítője



2021-2027-ES CEF (EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI 
ESZKÖZ) TÁMOGATÁSRA ELŐKÉSZÍTENDŐ VASÚTI 
PROJEKT

Székesfehérvár – Balatonszentgyörgy ETCS L2 vonatbefolyásolás kiépítése CEF, KA, ERFA

A 113 km-es Székesfehérvár – Balatonszentgyörgy vasútvonalon az ETCS L2 kiépítését a dél-
balatoni és horvátországi vonatok gyorsítása mellett az uniós támogatásból végzett Lepsény –
Szántód-Kőröshegy és Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy szakaszok fejlesztéséhez 
kapcsolódó uniós kötelezettség is indokolja. 

Az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó 
kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2016/919/EU bizottsági rendelet 9. cikk 1. 
pontja alapján az európai alapok valamelyikéből pénzügyi támogatásban részesülő TEN-T 
vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek esetében az ETCS felszerelése kötelező. 

2021-2027-es uniós támogatás lehetséges forrásai



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, VONATKOZÓ ANYAGOK

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program:

https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_op
erativ_programok_2014_20

• 1486/2014. (VIII.28.) Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 
Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia:

http://www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zle
ked%C3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra-
fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf

• IKOP hatályos éves fejlesztési keret:

https://www.palyazat.gov.hu/ves-fejlesztsi-keretek

•www.palyazat.gov.hu
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Dr. Takács Zoltán
főosztályvezető

Kötöttpályás Projektek Főosztály

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedési Operatív Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság
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