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KOZLEKEDESFEJLESZTESRE ,
RENDELKEZESRE ALLO FORRASOK 2014 ES
2020 KOZOTT

EU-tol érkezd Magyar Osszesen
forras koltség-vetési (Mrd Ft)
(Mrd Ft) forras
(Mrd Ft)

IKOP Vasut* 671,4 118,5 789,9
IKOP Kozut* 361,8 63,8 425,6
CEF ,,nemzeti boriték”* 333,4 58,8 392,2
TOP és GINOP kozlekedési része*

(becslés) 222,7 39,3 262,0
Hatar menti programok 41,4 7,3 48,7

Kozponti koltségvetésbol finanszirozott

kozuti beruhazasok 0 763,7 763,7
3-as metro jarmiifelujitas

kezességvallalas 0 60,0 60,0
Osszesen: 1630,7 1111,4 27421

*310,1 Ft/EUR tervezési arfolyammal, 15%-0s nemzeti tarsfinanszirozassal, 6%-os teljesitménytartalékkal szamolva
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KOZLEKEDESFEJLESZTESRE

RENDELKEZESRE ALLO FORRASOK 2014 ES
2020 KOZOTT

TEN-T kizut

Nem TEN-T ut,
ke rékparut

TEN-T vasut ésvizi
ut

Varosi-e lovarosi
kizlekedes

Magyar kiltségvetés

ETE, transznac. EU-tol érkezd forras
B TOP, GINOP EU-tol érkezo forras
W CEF EU-tol érkezd forras

B [KOP EU-tol érkezd forras



IKOP ALTALANOS
ELOREHALADAS

MINISZTERIUM



IKOP ELOREHALADAS
2019. APRILIS 1.

Tamogatasi
Megkotott konstrukcio
TSZ-ek |keretében megitélt
szama tamogatas a TSZ
(db) EIETIEN
(Ft)

Kotelezettségvallal
Beérkezett [Kotelezettség as 0sszege a
-vallalas Dontési adatlap
(db) EIETIEN
(Ft)

Kifizetés
(EU+hazai)
(Ft)

29 29 582 815 929 486 28 579 260 837 109 384 841 865 128
44 44 547 814 952 675 44 547 814 952 675 317 232 993 372
13 12 270 812 008 936 12 270 812008 936 120 730 751 435
21 20 171 376 701 715 20 171 376 701 715 100 464 085 782
6 6 147 660 185 899 6 147 660 185899 115418 767 248

113 111 1720479 778 711 110 1716 924 686 334 1 038 688 462 965



IKOP ELOREHALADAS — SZABAD KERET
2019. APRILIS 1.

EFK felhivas eredeti

keretosszeg
(Ft)

314 890 000 000
459 330 000 000
211 070 000 000
119 530 000 000

110 710 000 000

EFK felhivas 0]
keretdosszeg
(Ft)

633 300 000 000
547 895 000 000
286 595 000 000
172 890 000 000

147 660 000 000

1215 530 000 000 1 788 340 000 000

Kotelezettségvallalas
osszege
(Ft)

582 815 929 486
547 814 952 675
270 812 008 936
171 376 701 715
147 660 185 899

1720479 778 711

Szabad keret az
eredeti
felhivashoz
képest
(Ft)

-267 925 929 486
-88 484 952 675
-59 742 008 936
-51 846 701 715
-36 950 185 899

-504 949 778 711

zabad keret az 0j
keretosszeghez
(Ft)

50 484 070 514

80 047 325

15 782 991 064

1 513 298 285

-185 899

67 860 221 289



BALATON TERSEGEBEN
MEGVALOSULO IKOP
PROJEKTEK
2014-2020

MINISZTERIUM



OSSZEFOGLALO TABLAZAT

Indikativ Tamogatas
Fejlesztések megnevezése tamogatasi keret forrasa
Mrd Ft IKOP prioritas

zantod — Korosr’l.e'g’y - Balatonszentgyorgy vasut 70,30 IKOP-2.
onalszakasz felujitasa

6-0s Fonyod-Kaposvar vasutvonal allapotjavitasa 10,30 IKOP-3.

M7 autépalya és 710. sz. fout csomoépontjanak

kialakitasa, 710. sz. féuti bekotéssel 7,76 IKOP-1.
Balatoni vasutallomasok rekonstrukcidja (TEN-T 2,8
onali vasutallomasok ill. (ebbdl 0,3 TEN-T- IKOP-2. és 3.
TEN-T-n kivuli vasutallomasok n kiviili)
zabadbattyan—-Tapolca—Keszthely villamos tuzem
kiépitése a Balaton koril I. utem (Szabadbattyan— 22.5 IKOP-3.

Asz6f6 / Balatonfured) eldkészitése és kivitelezése és
a ll. Utem elGkészitése



SZANTOD-KOROSHEGY - BALATONSZENTGYORGY VASUT

VONALSZAKASZ FELUJITASA -

EFK lista szerinti tamogatasi keret: 70,30
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Kedvezményezett: NIF Zrt. P P “fs”’"m v o :
Projekt kezdete: 2016.04.04. Gt suloxasi BT | 2
. . 82" Balstonardréc] g
Projekt befejezése: 2020.06.30. i3 I =
TSZ megkétése: 2016.04.06. ;
Megvaldsitas litemterv szerint, jelenlegi A %
késziiltség 95 % 3
Miiszaki tartalom: _ s zanel L
o atépitése 100/120 km/h sebességre T e *’“-jl,;?_*’ &
53 km szakaszon Blitonghneayirgy § _. b SOMOGY |, ki g
o Uj 2. vaganyu szakasz (forgalmi ( / \1‘ A i e P |
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o gyalogos atjardk és utatjarok
korszeriisitése
Megvaloésitas:

* Fo6bb kivitelezési munkak elkésziiltek, 2018 szeptemberben atvételre keriiltek
+ Jelenleg a kiegészitd feladatok (viztelenités, kerités és zajarnyékolo fal épitése, stb.) tervezése-
kivitelezése zajlik



36-OS FONYOD - KAPOSVAR VASUTVONAL

ALLAPOTJAVITASA

EFK lista szerinti tamogatasi keret: 10,30 Mrd FONYOD - KAPOSVAR VASUTVONAL KORSZERUSITESE
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Miiszaki tartalom: i T B BTN s
o a palyasebesség 80 km/ h-ra torténo
visszaallitasa 53 km szakaszon, Puszidkgvics [ L
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M7 AUTOPALYA ES 710. SZ. FOUT

CSOMOPONTJANAK KIALAKITASA, 710. SZ. FOUTI
BEKOTESSEL

M7 - 710. SZ FOUT CSOMOPONT, 710. SZ FOUT BEKOTESSEL PROJEKT MEGYALOSITASA

IKOP tamogatas osszeqge: 7,755 Mrd Ft.
Beruhazas osszkoltsége: 10,561 Mrd Ft.
Tervezett kezdés/befejezés: 2017 / 2019.IV.név
TSZ megkotése: 2017.03.20.

Vallalkozoi szerzédé§: 2017.07.12. (Kivitelez6 a Duna
Aszfalt Kft és Hazai Epitogép Kft.)

Miszaki tartalom:
o Kulonszintli csomépont megvaloésitasa az M7
autopalya 89+029,62 km szelvényében uj gytijto-
eloszt6 savokkal, valamint a meglévé 710. sz. fout

o Tovabbi tevékenységek: ERD Il elvégzése,
I6szermentesités, megvalésithatéosagi tanulmany és
CBA felulvizsgalat, kornyezeti hatastanulmany

Megvalésitas utemterv szerint, jelenlegi készultség
53 %

Megvalésitas:

« Toltés épités jelentds részben elkészilt

 Még hianyzé Ckt, alap- és kotd aszfalt rétegek teritésre
kerlilnek aprilisban

» Teljes szakaszon a kopo réteg teritése augusztusban

* Miszaki atadas-atvételi eljaras kezdete szeptemberben




SZABADBATTYAN - TAPOLCA — KESZTHELY VILLAMOS UZEM KIEPITESE A
BALATON KORUL I. UTEM

(SZABADBATTYAN-ASZOFO/BALATONFURED) ELOKESZITES KIVITELEZES ES A
IIl. UTEM ELOKESZITES

” re

TSZ kibovitése kivitelezési elemekkel és

1L, oo R
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Vallalkozasi szerz8dés: 2018. oktober  * |1 ., 7N by oA 95 o
Il. Utem tervezés kiirasa 2020. Q1 TN e Ty e S FEJER Sond

Az eldkészités tartalmazza a projekt

Nagyadrseny e

v P N Cr‘md s Eatvalios
megvalésithatésagi tanulmanyat és e // e
koltség-haszon elemzését, a ey ;. Zick s ‘”;1/1 m../ \me- 1_—‘_}
kornyezetvédelmi dokumentacié o o wuplons” T Bk | O
Osszeallitasat és a Balaton ‘ J“/, ,m';‘mw : XY 3 s
Kozlekedésfejlesztési Stratégia o by s el
elkészitését. /4( sy SOMOGY . e L
Megvalésitas miiszaki tartalma: ot ,[\ Sus w,;« L1
« Vasutvonalak villamositasa a o \m, i \‘/, = -

i’ . 7’ " \atcsenipyingy

sdsiing

sziikséges egyéb kiegészitd
munkalatokkal

Megvalésitas menete:

* 2019. 6sszel indulnak a latvanyos kivitelezési munkak a nyari sziinet utan

« |. Utem munkalatainak befejezése

« Szabadbattyan alallomas rekonstrukciéjara a ,,Vasuti vontatasi energiaellatas fejlesztése a MAV

halézatan” cimii projekt keretében kerul sor.
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VASUTALLOMASOK REKONSTRUKCIOJA

2. PRIORITAS
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A projekt az EFK listan 2,5 Mrd Ft 6sszeggel szerepel.

Miiszaki tartalom (tervezés):

« Allapotfelmérés, megvaldsithatésagi tanulmany, ktg-
haszon elemzés

 Engedélyezési tervek, épitési engedélyek megszerzése

+ egyes kivalasztott allomasokra a kiviteli kozbesz.
eljarashoz sziikséges tenderdokumentacio és kiviteli
tervek elkészitése

Miiszaki tartalom (kivitelezés):

+ A tenderdokumentacio szerinti épllet rekonstrukciok /
uj épitések megvalédsitasa

« Uzemeltetésre atadas

TSZ megkotése: 2018.01.15.
Tervezett befejezés: 2021.12.31.
A tervezési kozbeszerzési eljarasok folyamatban vannak.

Tervezésre kivalasztott helyszinek:

Balatonaliga, Szabadis6std, Szabadiflird6, Balatonszéplak
felsd, Zamardi, Szantéd-Koéroshegy, Balatonfoldvar,
Balatonszarszo, Balatonszemes, Balatonlelle,
Balatonboglar, Bélatelep, Balatonfenyves



VASUTALLOMASOK REKONSTRUKCIOJA

3. PRIORITAS

A projekt az EFK listan 300 Millié Ft 6sszeggel
szerepel.

TSZ megkotése (csak eldkészités): 2018.02.07.

Miiszaki tartalom:

- Allapotfelmérés, megvalédsithatésagi tanulmany,
ktg-haszon elemzés készitése

- Engedélyezési tervek, épitési engedélyek
megszerzése

- Egyes allomasokra tenderdokumentacio és
kiviteli tervek elkészitése

Megvalésitas menete: tervezési kozbeszerzés
folyamatban

Tervezésre kivalasztott helyszinek:

Polgardi, Balatonakarattya, Csittényhegy,
Balatonkenese, Balatonfiizfo, Balatonalmadi,
Kaptalanflired, Als6ors, Asz6f6, Fule, Balatonfékajar
fels6, Csajag, Balatonakarattya, Csittényhegy,
Balatonalmadi, Kaptalanfiired, Csopak,
Balatonaracs, Balatonfiired, valamint a
Szabadbattyan-Balatonfiired vonalszakaszon
kiegészito fejlesztések tervezése.




2021-2027 IDOSZAK FINANSZIROZASI

LEHETOSEGEI

Kozlekedésfejlesztéshez kapcsolhaté tematikus célok:
* mobilitas segitése

» Osszekottetések megvaldsitasa

* intelligens kozlekedési rendszerek tamogatasa

A Dbizottsag szandéka szerint 15%-rél 30%-ra emelkedik kotelezé tagallami
hozzajarulas.

Az uniés tamogatasok alapfeltétele, hogy a projekt kozgazdasagilag megtéruld
legyen, azaz osszes pénzbeli (pl. Infrastruktura hasznalati dijbevétel) és nem
pénzbeli (pl. Utazasi idomegtakaritas, kornyezetszennyezés, balesetek csokkentése)
hasznainak és a fejlesztés koltségeinek kiulonbsége pozitiv legyen.

CEF, varhatéan 350 Mrd Ft:

A 2014-2020-as idoszakhoz hasonléan a CEF nemzeti boritéek maximum 10%-at
engedik majd kozutfejlesztésekre forditani.

A CEF tamogatasainak 20%-at a TEN-T halézat un. Horizontalis (pl. Digitalis, ETCS,
?It%rnativ uzemanyag infrastruktura, vasuti zajcsokkentési) fejlesztésekre kell
orditani.

85%-at TEN-T vasuti torzshalézatra lehet kolteni.



A 2021-2027-ES OPERATIV PROGRAMRA ELOKESZITENDO
VASUTI PROJEKT

Projekt el6készitoje

Székesfehérvar — Nagykanizsa — Gyékényes vasutvonal egyes szakaszainak NIF Zrt
fejlesztése :

Célja a 47 ezer lakosu Nagykanizsa megyei jogu varos, és Horvatorszag
gyorsabb megkozelitése, figyelembe véve, hogy délnyugati szomszédunk
2030-ig Zagrabtol a magyar hatarig teljesen atépiti a vasutvonalat.

Jelentés elony, hogy a Pusztaszabolcs - Dombévar — Gyékényes szakasz
helyett tobb-szazmilliard Ft-tal olcsébban teljesitheték a TEN-T elbirasok,
mert a 85 km-es dél-balatoni szakasz (ti. Lepsény-Balatonszentgyorgy)
mar unioés miszaki paraméterek szerint atépult.



2021-2027-ES CEF (EUROPAI HALOZATFINANSZIROZASI
ESZKOZ) TAMOGATASRA ELOKESZITENDO VASUTI
PROJEKT

2021-2027-es unios tamogatas lehetséges forrasai

Székesfehérvar — Balatonszentgyorgy ETCS L2 vonatbefolyasolas kiépitése CEF, KA, ERFA

A 113 km-es Székesfehérvar — Balatonszentgyorgy vasutvonalon az ETCS L2 kiépitését a dél-
balatoni és horvatorszagi vonatok gyorsitasa mellett az uniés tamogatasbodl végzett Lepsény —
Szantéd-Koéroshegy és Szantéd-Kéroshegy — Balatonszentgyorgy szakaszok fejlesztéséhez
kapcsoldédo unids kotelezettség is indokolja.

Az Eurdpai Unid vasuti rendszerének ,,ellendrzé-iranyitoé és jelz6” alrendszerére vonatkozé
kolcsonos atjarhatésagi miiszaki eldirasrol sz6l6 2016/919/EU bizottsagi rendelet 9. cikk 1.
pontja alapjan az eurdpai alapok valamelyikébdl pénziigyi tamogatasban részesiiléo TEN-T
vasutiinfrastruktura-fejlesztési projektek esetében az ETCS felszerelése kotelezé.



TOVABBI INFORMACIOK, VONATKOZO ANYAGOK

* Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program:

https://www.palyazat.qov.hu/az europai bizottsag altal elfogadott op
erativ programok 2014 20

+ 1486/2014. (VII.28.) Kormanyhatarozattal elfogadott Nemzeti
Kozlekedési Infrastruktura-fejlesztési Stratégia:

http://www.kormany.hu/download/b/84/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zle

ked%C3%A9si%20Infrastrukt®%C3%BAra-
fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9qia.pdf

* IKOP hatalyos éves fejlesztési keret:
https://www.palyazat.qgov.hu/ves-fejlesztsi-keretek

www.palyazat.qov.hu
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